

ZMLUVA O DIELO Č.
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji
so sídlom: Kostolná pri Dunaji 59, 903 01, Kostolná pri Dunaji
zastúpená: Ing. Igor Šilo, starosta
IČO: 00306037
DIČ: 2021006702
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK5002000000004870805353
(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVIMM, s.r.o.
So sídlom: Pri štadióne 8B, 908 51 Holfč
Zastúpený: Rastislav Caletka
IČO: 36221031
IČ DPH: SK2020998078
DIČ: 2020998078
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK53 0200 0000 0025 6034 7458
Zapísaný: Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 10304/T
Kontaktná osoba pre zasielanie písomností: Rastislav Caletka
Kontaktný email pre zasielanie písomností: slovimm@slovimm.sk
(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ a dodávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“*) vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 04.11.2025, ktorej predmetom je: *„Modernizácia športovej infraštruktúry“* (ďalej len ako „Zákazka“).
- 1.2 Realizácia diela (plnenie Zmluvy) bude financovaná z vlastných zdrojov objednávateľa a z poskytnutého príspevku v rámci realizácie projektu s názvom: „Modernizácia športovej infraštruktúry“ (ďalej len „Projekt“). Príspevok bude poskytnutý Fondom na podporu športu (ďalej len „Poskytovateľ“) v zmysle zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 2
Vyhlásenia zmluvných strán

- 2.1 Objednávateľ je majiteľom nehnuteľnosti p.č.460/66, 460/7 k.ú. Malý Šúr obec Kostolná pri Dunaji, na ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (*ďalej len „Stavenisko“*).
- 2.2 Dodávateľ
 - (i) je oprávnený na výkon stavebných prác a má na tento účel všetky potrebné oprávnenia, certifikáty a povolenia, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (ii) disponuje odbornými, personálnymi a technickými kapacitami na riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy,
 - (iii) pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

- (iv) Je riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámený s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a podmienkami na stavenisku a považuje dielo za technicky realizovateľné,
- (v) bude pri realizácii diela dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (vi) ku dňu podpisu zmluvy je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Modernizácia športovej infraštruktúry**“ (ďalej len „**Dielo**“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa: Projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Adrián Haško, autorizovaný architekt SKA 2440 AA, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len ako „Projektová dokumentácia“) a cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 11.11.2025, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len ako „Výkaz výmer“), a to na Stavenisku, za podmienok opísaných a špecifikovaných v tejto zmluve. V prípade rozporu medzi textom zmluvy, projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, bude mať prednosť obsah zmluvy, následne projektová dokumentácia a následne Výkaz výmer.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a Výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. V prípade rozporov medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia.
- 3.4 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavebných úprav.
- 3.5 Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že riadne zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako napríklad režijné náklady súvisiace s dostatočným cash-flow pre plynulú realizáciu Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.6 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.7 V prípade, ak dodávateľ v Projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4 Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „**Časový harmonogram**“) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa tejto zmluvy a odovzdaného Objednávateľovi k prevzatiu Staveniska; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať bez objektívneho dôvodu. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto

zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela. Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 4.2 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.3 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác, najmä z dôvodu poveternostných podmienok (podmienky nevhodné na výkon plánovaných prác z hľadiska kvality zhotovenia Diela alebo BOZP pracovníkov na Diele). Akýkoľvek posun termínu začatia výkonu stavebných prác nemá vplyv na celkový termín odovzdania Diela podľa čl. 9 bod 1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Dodávateľ je najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.5 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa pokynov objednávateľa, najmä so zreteľom na podmienky povinného zverejnenia loga Poskytovateľa. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom.
- 4.6 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí byť v súlade s lehotou podľa bodu 9.1 tejto zmluvy.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená na základe výsledku zadávania Zákazky a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	120 502,16 EUR
DPH	27 715,49 EUR
Cena celkom vrátane DPH	148 217,65 EUR

slovom: stoštyridsaťosemtisíc dvestosedemnášť eur a šesťdesiatpäť eurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na zariadenie staveniska, vyloženie, skladovanie materiálov, oplotenie staveniska;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, názov objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v zmysle podmienok poskytnutia príspevku;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, mzdové zvýhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute,

- revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (vii) nákladov na poistenie Diela;
 - (viii) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (ix) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela,
 - (x) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
 - (xi) náklady na ochranu a stráženie Staveniska;
 - (xii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xiii) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xiv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia (napríklad pre vjazd a výjazd vozidiel), ak bude potrebný pre realizáciu Diela a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xv) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska, ak bude potrebné pre realizáciu Diela;
 - (xvi) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné protiprašné opatrenia;
 - (xvii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložený Výkaz výmer, na základe ktorého bola určená cena Diela, je úplný, maximálny a záväzný, a to zohľadňujúc riadne oboznámenie sa s podkladmi podľa bodu 2.2. a 3.5 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý dodávateľ považuje za úplný a záväzný. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po splnení podmienok uvedených v čl. 6 tejto Zmluvy.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ môže požadovať aj ďalšie podklady pre fakturáciu (okrem tých v bode 5.6 tejto Zmluvy) v zmysle požiadaviek Poskytovateľ a/alebo riadiacej dokumentácie k Projektu. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi plnú súčinnosť pri spracovaní podkladov k faktúre.

5.6 Podmienky fakturácie:

- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
- (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
- (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác písomne (emailom kontaktnej osobe) vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadří, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
- (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
- (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na

- strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi po uzatvorení zmluvy o poskytnutí príspevku. **Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi,**
 - (viii) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží poslednú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.

Článok 6

Naviac práce

- 6.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
- 6.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) schválením naviac prác v stavebnom denníku alebo v zmenovom liste alebo (ii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.
- 6.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný taktó vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4 Na Naviac práce po ich schválení v stavebnom denníku alebo v zmenovom liste, uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany prístupia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 7

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 7.1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia, majetku objednávateľa a tretích osôb a škody na prírode a životnom prostredí. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 7.2. Objávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom pismocnenstve.
- 7.3. Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho Stavbyvedúci. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených

zástupcov dodávateľa, pričom môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne (najmä zápisom do stavebného denníka), najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 7.4. Objávateľ do stavebného denníka najneskôr k odovzdaniu Staveniska uvedie meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa.
- 7.5. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené týždenné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa nasadených počas týždňa, zoznam strojového vybavenia použitého na počas týždňa, popis prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať počas týždňa, na záver týždňa sa uvedie rozsah reálne vykonaných prác, v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v daný týždeň. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápis do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 7.6. Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr na koordinačnej porade predchádzajúcom zakrytiu alebo neprístupnosti prác. Dodávateľ uvedie výzvu aj do stavebného denníka. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nespĺní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Ak sa osoba poverená objednávateľom v stanovenej lehote nedostaví na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, prípadné následné odkrytie a zakrytie prác bude vykonané na náklady objednávateľa.
- 7.7. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom uvoľnenia staveniska podľa bodu 10.1. Zmluvy.
- 7.8. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné / iné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii a/alebo Výkazu výmer bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 7.9. Objávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 7.10. Objávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade s Projektovou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 7.11. Objávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči

Dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

- 7.12. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 7.13. Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy (a to bez ohľadu na to, či dané osoby sú prítomné na stavenisku na základe pokynu vydané Dodávateľom alebo Subdodávateľom) **neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania** podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Dodávateľa a Subdodávateľov v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či dodávateľ alebo subdodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 7.14. Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnaní.
- 7.15. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 7.16. Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie najmä, nie však výlučne:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela,
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená Chyba v Projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diela, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 7.18. Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

- 7.19. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka v platnom znení a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosť pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.
- 7.20. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a v tejto súvislosti:
- a) viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom a po ukončení prác predložiť objednávateľovi súhrnný doklad o nakladaní s odpadom, ktorý bude obsahovať:
 - identifikáciu zhotoviteľa ako pôvodcu odpadu,
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad prevzala,
 - katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
 - spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadu,
 - dátum odovzdania odpadu a
 - sumarizáciu údajov preukazujúcich, že minimálne 70 % odpadu bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených;
 - b) predložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby, ktorá prevzala odpad, nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch, a to buď:
 - súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.;
 - c) zodpovedať za pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zabezpečiť archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela;
 - d) byť si vedomý, že nesplnenie povinností podľa tohto článku môže mať za následok porušenie podmienok poskytnutia dotácie, a preto sa takéto porušenie bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, oprávňujúce objednávateľa uplatniť zmluvné sankcie, prípadne odstúpiť od zmluvy.
- 7.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať princípy obehového hospodárstva a zabezpečiť environmentálne zodpovedný prístup v súlade s požiadavkami dotačného programu, a to najmä:
- a) pri návrhu stavebných riešení, výbere technológií a stavebných materiálov prihliadať na celý životný cyklus stavebných výrobkov a uplatňovať princípy znižovania spotreby zdrojov, flexibility, opätovného použitia a možnosti demontáže, pričom sa odporúča vychádzať z normy ISO 20887:2020 alebo ekvivalentných noriem zohľadňujúcich udržateľnosť, prispôsobiteľnosť a demontovateľnosť stavebných prvkov;
 - b) uprednostniť používanie ekologicky menej škodlivých materiálov v konštrukciách, komponentoch a ostatných použitých výrobkoch, pričom stavebné materiály a komponenty:
 - **nesmú obsahovať azbest** ani iné nebezpečné alebo toxické látky uvedené v prílohe XIV nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH),
 - **nesmú prekročiť** emisie formaldehydu nad 0,06 mg/m³ a emisie karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B nad 0,001 mg/m³, pričom tieto hodnoty musia byť preukázané skúšaním podľa noriem CEN/TS 16516, ISO 16000-3 alebo ekvivalentných metód;
 - c) pri použití selektívnej demolácie zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj triedenie odpadov s cieľom uľahčiť opätovné použitie a recykláciu materiálov pomocou dostupných triediacich systémov;
 - d) počas realizácie prác prijať účinné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok, a to v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. v platnom znení;
 - e) na požiadanie objednávateľa predložiť doklady a technické listy preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tohto článku, ako aj umožniť kontrolu použitých materiálov a stavebných postupov.

Článok 8

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov

- 8.1 Dodávateľ vo vykonávaní prác nie je obmedzený pracovnými dňami alebo vymedzenými hodinami. Objednávateľ a dodávateľ sa v prípade, že si to okolnosti budú vyžadovať, dohodnú na úprave Časového harmonogramu prác tak, aby sa hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie, ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie ľudí v príslušných objektoch, realizovali v čase, kedy ich nebudú môcť ohroziť, ak to bude vzhľadom na charakter prác možné, a to takým spôsobom, že takéto úprava Časového harmonogramu prác nebude mať vplyv na dodržanie lehoty na odovzdanie diela. Dodávateľ je povinný v súvislosti s používaním strojov, nákladných vozidiel v rámci realizácie Diela pohybovať sa len vo vopred určených a vymedzených (označených) trasách, aby tak neohrozil bezpečnosť a majetok objednávateľa a tretích osôb.
- 8.2 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií týkajúcimi sa prevádzky. Dodávateľ je povinný vykonať a zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení súvisiacich s prevádzkou.
- 8.3 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela podľa bodu 9.1. Zmluvy.

- 8.4 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi na schválenie známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe č. 3 k tejto zmluve.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti oznámeným skutočnostiam alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na vyplnenej Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

.....,¹ prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve.

- 8.5 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. Zmluvy uzatvorené so subdodávateľmi musia obsahovať záväzok Dodávateľa uhradiť dohodnutú odplatu Subdodávateľovi.
- 8.6 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 8.7 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 8.8 Stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 8.9 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 8.10 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 8.11 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich zamestnancov a fyzických osôb na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky, ktoré boli dôvodom neprevzatia diela a Dielo

¹ Informácia bude doplnená k podpisu zmluvy podľa disponibilných kapacít objednávateľa.

bude prevzaté objednávatelom na základe Preberacieho protokolu. Objednávateľ bude oprávnený (nie však povinný) výhradne na základe svojej vlastnej a slobodnej úvahy Dielo prevziať aj v prípade, ak vykazuje drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia užívaniu Diela a Dohodnúť s Dodávateľom lehoty na ich odstránenie písomne v preberacom protokole. Dodávateľ prehlasuje, že zamestnanci a fyzické osoby dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činnosti pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 8.12 Dodávateľ na žiadosť objednávatel'a poskytne nevyhnutnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávatelom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávatel'a, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávatel'a im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. Nevyhnutná súčinnosť však predstavuje súčinnosť potrebnú pre riadny a zodpovedný výkon činností tretích osôb v zmluvnom vzťahu s objednávatelom (technický dozor objednávatel'a, autorský dozor, stavebný dozor) a poskytovanú včas s ohľadom na neohrozenie termínov časového harmonogramu Diela a ukončenia Diela.
- 8.13 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávatel'ovi úradne overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poisťného certifikátu/poisťných certifikátov, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške 100.000 Eur;
 - (ii) Dodávateľ je povinný preukázať objednávatel'ovi platné poistenia na všetky požadované riziká. V poisťnej zmluve či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťnej zmluve nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
 - (iii) Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poisťných zmlúv, ktoré je dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávatel'a, a preskúmať ich obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávatel'a uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávatel' požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávatel'a.
Dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv znáša dodávateľ v plnom rozsahu. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávatelom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 8.14 Dodávateľ je povinný objednávatel'ovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínálne plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávatel'a (kontaktná osoba alebo stavebný dozor).

Článok 9 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávatel'ovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:
- a) Začatie stavby: do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia Staveniska;
 - b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do 5 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska
 - preberanie Diela bude ukončené prebratím všetkých stavebných objektov;
 - o prevzatí Diela bude spísaný Preberací protokol;
 - c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 9.3 zmluvy do 1 mesiaca od prevzatia Diela;
 - o prevzatí požadovanej dokumentácie bude spísaný Preberací protokol;
- 9.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávatel'ovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávatel'ovi. Ak objednávatel' napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávatelom na inom termíne odovzdania ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Dielu nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela.

Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

- 9.3 Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) v lehote podľa bodu 9.1. tejto Zmluvy, potrebnú najmä, nie však výlučne, pre účely kolaudačného konania na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, nie však výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) vyhlásenia o zhode a technické listy
 - (iv) technické / produktové / údajové listy
 - (v) doklady preukazujúce narábanie s odpadmi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredložil/nedoložil dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), sa považuje za vadu, ktorú musí dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom odstrániť. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas trvania Zmluvy upresniť dokumenty tvoriace Dokladovú časť Diela, a to v závislosti od požiadaviek Poskytovateľa a príslušnej riadiacej dokumentácie.
- 9.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 9.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy.
- 9.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela / prevzatej Dokladovej časti bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (v prípade Dokladovej časti);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 9.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 9.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

Článok 10 **Miesto zhotovenia Diela**

- 10.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku, p.č.460/66 k.ú. Malý Šúr Obec Kostolná pri Dunaji v obci Kostolná pri Dunaji. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 11 **Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba**

- 11.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 11.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.

- 11.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami na týchto častiach Diela, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 11.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 11.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 11.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu (stav ohrozujúci bezpečnosť osôb, budovy alebo príslušného majetku Objednávateľa) je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do piatich (5) pracovných dní od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) pracovných dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 12 **Podstatné porušenie zmluvy**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť ustanovenú v Článku 3, v bode 3.3 tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa ani po uplynutí 30 dní odo dňa uplynutia lehoty ustanovenej v Článku 4, bode 4.2 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - (iv) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstráni.; alebo
 - (v) dodávateľ neoprávnenne čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diela; alebo
 - (vi) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/závazok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.

Článok 13 **Sankcie**

- 13.1 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty určenej objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy, a to aj v prípade opakovaného porušenia zmluvy. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi.
- 13.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu :
- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska o viac ako 14 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy; objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50, -EUR bez DPH (päťdesiat eur) za každý, čo i len začatý deň pretrvávania nesplnenia danej povinnosti;
 - (ii) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 8, bodu 8.4 tejto Zmluvy (oznamovacia povinnosť vo vzťahu k Subdodávateľom); vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (jednoto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.

- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 7 bodu 7.20 až 7.21 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR bez DPH (jednoto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
 - (iv) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela podľa Článku 9, bodu 9.1 písm. b) alebo c) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR bez DPH (päťdesiat eur) za každý deň pretrvávajúceho porušenia, t.j. až do úplného odovzdania Diela.
 - (v) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zázpisu alebo Preberacieho protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela, objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 50,-EUR bez DPH (päťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
 - (vi) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia Záručnej doby alebo Osobitnej záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (jednoto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- 13.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 13.4. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbuje povinnosťou Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 13.5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.
- 13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátimeľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. generálny štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo podstatne obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do sedemdesiatich dvoch (72) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia.
- Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. generálny štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody.

Článok 14

Povinnosti zmluvných strán po uzatvorení zmluvy

- 14.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby);
 - (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.
- 14.2 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe (zástupcovi dodávateľa), ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby);
 - (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva;
 - (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť; vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi

- predloží objednávateľovi plán BOZP týkajúci sa realizácie Diela.
- (iv) dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby);

Článok 15 **Zmeny zmluvy a uzatváranie dodatkov**

- 15.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 15.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy;
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka;
 - (iii) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 15.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.
- 15.4 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 15.5 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne príslušným všeobecným súdom.
- 15.6 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 15.7 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok 16 **Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy**

- 16.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 16.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk.
- 16.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Dokladovej časti k Dielu; to neplatí v prípade ustanovení, ktoré z povahy vecí budú platiť až do ukončenia ich právnych účinkov.
- 16.4 Zmluva sa končí:
- (i) Uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená;
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť až po uplynutí objednávateľom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie nápravy. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy v zmysle tohto odseku sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje);
 - (iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje), ak sa počas realizácie diela vyskytnú skutočnosti hodné osobitného zreteľa, za ktorých nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo vyžadovať pokračovanie v realizácii Diela alebo ktoré svojou povahou majú samotný účel realizácie Diela alebo jeho refinancovanie z Fondu na podporu športu;
 - (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade, ak Poskytovateľ doručí Objednávateľovi informáciu o porušení zákona o verejnom obstarávaní s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok pri zadávaní Zákazky.
- 16.5 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 16.4 (ii) – (iv) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od

zmluvy v zmysle článku 16 bodu 16.4 sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu dodávateľom neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávatelom prevzaté sa neodstupuje).

16.6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“;
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“;
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela;
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“;
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vypracuje Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“;
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“;
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

16.7 Zmluvu je možné ukončiť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán; pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme;
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy;

16.8 Ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpisania.

Článok 17 Záverečné dojednania

- 17.1 Objávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 17.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 17.3 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 17.4 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia a Výkaz výmer) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 17.5 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dni. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým nie je dotknuté.

- 17.6 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s Projektom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými zástupcami Poskytovateľ, oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavu sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 17.8 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a tri (3) pre objednávateľa.
- 17.9 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ)

V KOSTUNEJ
PRÁVNÍK, dňa 21.4.2026

Za objednávateľa:

Ing. Igor Šillo
starosta



v HOLIČI, dňa 26.3.2026

Za dodávateľa:

SLOVIMM, s.r.o.
Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč
IČO: 36221031 DIČ: 2020998078
OR OS Trnava Odd. SroVI č. 10304/1

Príloha č. 3
Zoznam subdodávateľov

OBJEDNÁVATEĽ:	
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

Objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odpliatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diela, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu² v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia obce a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec obce na základe čestných prehlásení členov vedenia obce a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.

Subdodávateľ č. 1 Obchodné meno: Sídlo:
--

² Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

IČO: Registrácia: Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. / nie ³		
Navrhovaný subdodávateľ je: <input type="checkbox"/> nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu <input type="checkbox"/> nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu		
Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa: <input type="checkbox"/> platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti <input type="checkbox"/> aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona		
Identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: 		
Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): EUR bez DPH /EUR s DPH		
Dátum a miesto predloženia návrhu:		
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)		
Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		
1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE	
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE	

³ Nevhodné preškrtnite

3. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE
4. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia obce a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:	
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba <input type="checkbox"/> Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa <input type="checkbox"/> Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa	
Skutočnosť skontrolovaná dňa / na mieste:	
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)	

Rozpočet predpokladanej hodnoty stavby

Stavba:	Modernizácia športovej infraštruktúry					
Objekt:	SO 01 Multifunkčné ihrisko, SO 02 Osvetlenie					
Miesto realizácie:	Obec Kostolná pri Dunaji					
Objednávateľ:	Obec Kostolná pri Dunaji, Ing. Igor Šillo, starosta obce, 0915 834 087, kostolnapd@gmail.com					
Zhotoviteľ:	SLOVIMM, s.r.o.					
Dátum:	5.10.2025					
PČ	Hracia plocha/26x14m/2x vst.bránička, celková plocha pre povrch EPDM S2-(28*16m)	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Zameranie polohy, výšky a vyříčenie stavby	1	dielo	€ 300,00	€ 300,00	€ 369,00
Spolu:				€ 300,00	€ 300,00	€ 369,00

ZEMNÉ PRÁČE

Odstránenie pôvodnej hracej plochy z EPDM kociek s uložením na palety a vyčistením betónovej plochy	364	m2	€ 10,00	€ 3 640,00	€ 4 477,20
364m2*0,1m	36,4	m3	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 845,00
Demontáž komplet konštrukcie optolena	1	dielo	€ 300,00	€ 316,80	€ 389,66
Odstránenie zeminy a dobetónovanie podkladovej vrstvy pre osadenie túr:brán 3,3*1,6m*0,2m	1,056	m3	€ 300,00	€ 316,80	€ 0,00
Vyříčenie a korungové vrtanie otvorov pre osadenie púzdiel síplikov optolena a vst:brániček s priamim osadením do betónu do hĺbky podlažia 1,0*0,4*0,4*56ks	8,96	m3	€ 100,00	€ 896,00	€ 1 102,08
Demontáž pôvodných basketbalových konštrukcií a presunutie vrátane výkopu a betónáže po dlhých stranách ihriska s využitím ako strecha, vyříčenie a hĺbenie jám pre osadenie páteok športového náradia do hĺbky podlažia a vyrovnaneého podlažia-volejbal/nohajbal, futbal, basketbal-4x, Vodovodné premiestnenie výkopku a odstráneneého materiálu, tr. 1-4 do 10000 m	5	m3	€ 120,00	€ 600,00	€ 738,00
Nakladanie neuhrnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	51,416	m3	€ 5,00	€ 257,08	€ 316,21
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	51,416	m3	€ 7,30	€ 375,34	€ 461,66
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1,056	m3	€ 10,00	€ 514,16	€ 632,42
Poplatok za skladovanie - EPDM kocky	36,4	m3	€ 100,00	€ 105,60	€ 129,89
			€ 38,80	€ 1 412,32	€ 1 737,15

Poplatok za skladovanie - betón ostatné

10,016 m3 € 38,80 € 388,62 € 478,00

CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE:

€ 10 005,92 € 12 307,28

ZÁKLADY

OSADENIE PÚZDIER A VST.BRÁŇÍČIEK OPLOTENIA:

Betón B15- C12/15 pre osadenie púzdiere sťahov a vst.bráňíček oplotenia vrátane spracovania a dopravy.	8,96	m3	€ 170,00	€ 1 523,20	€ 1 873,54
Osadenie púzdiere sťahov oplotenia	56	ks	€ 70,00	€ 3 920,00	€ 4 821,60
Osadenie vst.bráňíček oplotenia zabetónovaním	2	ks	€ 120,00	€ 240,00	€ 295,20
Betón B15- C12/15 pre osadenie pátiek športového náradia vrátane spracovania a dopravy	5	m3	€ 170,00	€ 850,00	€ 1 045,50
Osadenie pátiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200, volejbal/hokejbal-2*dl.1000mm, futbal-4*dl.800mm,basketbal so zašalovaním-4x	10	ks	€ 120,00	€ 1 200,00	€ 1 476,00

CENA SPOLU ZÁKLADY:

€ 7 733,20 € 9 511,84

DODÁVKA A MONTÁŽ -PENETRÁCIA podkladovej vrstvy,rozmer: 28x16m vrátane výbehov a chodníka.

PENETRÁCIA 448 m2

Materiál:

Buylí acetát: 50 L € 8,55 € 427,50 € 525,83

(0,02kg/m2)

PU lepidlo T144 alebo ekvivalent alebo ekvivalent PRIMER: 112 kg € 6,30 € 705,60 € 867,89

(0,25kg/m2)

Montáž strojom nástrekom alebo válcovaním na bežnú podkladovú plochu 448 m2 € 8,70 € 3 897,60 € 4 794,05

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ PENETRÁCIA : € 5 030,70 € 6 187,76

DODÁVKA A MONTÁŽ športového povrchu SBR hr.8mm

SBR hr.8mm-farba čierna 448 m2

Materiál:

SBR granulát fr.-1/3mm,farba: čierna 4 T € 450,00 € 1 800,00 € 2 214,00

(8kg/m2)+10%

€ 0,00

PU lepidlo T144 alebo ekvivalent (1,6kg/m2)+10%	800	kg	€ 6,30	€ 5 040,00	€ 6 199,20
Strojová montáž- strojová montáž EPDM povrchu (napr. stroj finisher : PlanoMatic 928) s aut.nastavením výšky a rovinatosi finálneho EPDM povrchu-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	448	m2	€ 8,50	€ 3 808,00	€ 4 683,84

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ :

€ 10 648,00 € 13 097,04

DODÁVKA A MONTÁŽ športového povrchu EPDM hr.8mm

EPDM hr.8mm-farba červená a zelená-(štandardná cena)-iné farby nacenenie podľa aktuálneho cenníku a dostupnosti skladom	448	m2			
---	-----	----	--	--	--

Materiál:

EPDM granulát fr.1/3mm,farba: červená alebo zelená, (8kg/m2)+10%	4	T	€ 1 800,00	€ 7 200,00	€ 8 856,00
Alifatické UV stabilné PU lepidlo DN1780CW+, alebo (ekvivalent) (1,6kg/m2)+10%	800	kg	€ 6,30	€ 5 040,00	€ 6 199,20
					€ 0,00

Čiarovanie: Basketbal-24*12m/165bm-streetbal-2*100bm,volejbal/nohejbal/100bm a bránkovoisko m.futbal/60bm.	525	bm	€ 5,00	€ 2 625,00	€ 3 228,75
Strojová montáž- strojová montáž EPDM povrchu (napr. stroj finisher : PlanoMatic 928) s aut.nastavením výšky a rovinatosi finálneho EPDM povrchu-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	448	m2	€ 8,50	€ 3 808,00	€ 4 683,84

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ :

€ 18 673,00 € 22 967,79

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA

VOLEJBAL:

Volejbalové sítiky; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	1	set	€ 750,00	€ 750,00	€ 922,50
Púzdro pre osadenie Volejbalové sítiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	2	kus	€ 25,00	€ 50,00	€ 61,50
Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové sítiky; materiál: plast;	2	kus	€ 14,80	€ 29,60	€ 36,41
Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.	1	kus	€ 63,00	€ 63,00	€ 77,49
Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytienie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela..	1	set	€ 15,00	€ 15,00	€ 18,45
Montáž športového náradia: volejbal	1	dielo	€ 55,00	€ 55,00	€ 67,65
Nohejbal/TENIS:					€ 0,00
Tenisové/nohejbalové sítiky AL.	1	komplet	€ 570,00	€ 570,00	€ 701,10

Sieť tenisové/nohejbalová, hr.4mm	1	kus	€ 69,60	€ 69,60	€ 85,61
Montáž športového náradia: Nohejbal	1	komplet	€ 55,00	€ 55,00	€ 67,65
BASKETBAL:					€ 0,00

Basketbal konštrukcia stacionárna s presklennou doskou (pružná obruč)	2	kus	€ 1 200,00	€ 2 400,00	€ 2 952,00
Sieťka FE basketbalová do exteriéru	2	kus	€ 63,00	€ 126,00	€ 154,98
Montáž športového náradia: Basketbal	2	kus	€ 350,00	€ 700,00	€ 861,00

BASKETBAL/STREETBAL:					€ 0,00
STREETBAL/Basketbal _ presklenná doska (pružná obruč)	2	kus	€ 700,00	€ 1 400,00	€ 1 722,00
Sieťka FE basketbalová do exteriéru	2	kus	€ 63,00	€ 126,00	€ 154,98
Montáž športového náradia:STREETBAL/Basketbal	2	kus	€ 200,00	€ 400,00	€ 492,00

FUTBAL:					€ 0,00
Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demontovateľná-stacionárna	2	ks	€ 1 250,00	€ 2 500,00	€ 3 075,00
Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	4	kus	€ 25,00	€ 100,00	€ 123,00
Krytka na púzdro pre osadenie fut.brány; materiál:plast/hliník;	4	kus	€ 14,80	€ 59,20	€ 72,82
Sieť na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.;farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová	2	kus	€ 64,30	€ 128,60	€ 158,18
Montáž športového náradia: futbal	2	kus	€ 75,00	€ 150,00	€ 184,50

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA: € 9 747,00 € 11 988,81

DODÁVKA A MONTÁŽ OPLIETENIA

Manínel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm	152	m2	€ 72,00	€ 10 944,00	€ 13 461,12
Počet kusov + rezerva:	76	kus			
(2*(80-6)+2m(rezerva))	76	kus			€ 0,00
Kód : 920001 : Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxiová úprava, farba sivá	80	bm	€ 30,00	€ 2 400,00	€ 2 952,00
Počet kusov / dĺžka 4m :	20	kus			
Rezerva:					€ 0,00
(80-6)+2m(rezerva)					
Kód : 920014 :Profil ukončovaci "L"/65x65x5x1000mm ; materiál hliník; komaxiová úprava; farba sivá	24	ks	€ 42,00	€ 1 008,00	€ 1 239,84
Kód : 810120 :Sĺpik profilovaný "H" 100x6,1x1000mm ; materiál hliník; komaxiová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov manínelov	52	ks	€ 56,00	€ 2 912,00	€ 3 581,76
Sĺpik galvanizovaný Ø60mm 1800mm	40	ks	€ 45,00	€ 1 800,00	€ 2 214,00
Sĺpik galvanizovaný Ø60mm 4800mm	16	ks	€ 62,00	€ 992,00	€ 1 220,16
Obvod Ihtiska: Rúra galvanizovaná Ø48mm; služujúca: 14*5,85bm	81,9	m	€ 38,00	€ 3 112,20	€ 3 828,01
Fut.brány: Rúra galvanizovaná Ø48mm; služujúca: 2*3,3m	6,6	m	€ 38,00	€ 250,80	€ 308,48

Kód : 920008 : PVC kryčka na profilovaný stĺpik-rohový bez výrezu	4	ks	€ 6,00	€ 24,00	€ 29,52
Kód : 920004 : PVC kryčka na profilovaný stĺpik-doraz	8	ks	€ 6,00	€ 48,00	€ 59,04
Kód : 920003 : PVC kryčka na profilovaný stĺpik-príamý bez výrezu	52	ks	€ 6,00	€ 312,00	€ 383,76
PVC kryčka na M60, 3mm stĺpik	40	ks	€ 1,80	€ 72,00	€ 88,56
Vstupná bránka: galvanizovaná; rozmer: 2200x1080mm; materiál: FE s mantinelom a madlom / komplet s UK	2	kus	€ 800,00	€ 1 600,00	€ 1 968,00
Jäcklový profil: galvanizovaný; výstužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE - 4* po všetkých stranách zrkadlovo -52kusov *5,85m_ vrátane rezery	304,2	bm	€ 17,00	€ 5 171,40	€ 6 360,82
Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: Polyester (80*3)*1,13	271,2	m2	€ 6,20	€ 1 681,44	€ 2 068,17
Kód : 920018 : Vrchné stuženie pravouhlé vrchné/rohové prechodné; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba nanášaná práškovaním alebo FE galvanizovaná; 57/52mm-70/64,2mm	4	ks	€ 35,00	€ 140,00	€ 172,20
Kód : 920020 : Stredové stuženie doraz/príame prechodné ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba nanášaná práškovaním alebo FE galvanizovaná; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm	4	ks	€ 33,00	€ 132,00	€ 162,36
Kód : 920022 : Vrchné stuženie vrchné/príame prechodné ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba nanášaná práškovaním alebo FE galvanizovaná; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm	12	ks	€ 33,00	€ 396,00	€ 487,08
Spojovací materiál-súpis :					
Samolepiaca páska "protihuková", hr.3mm, rozmer: (30mm*20m alebo 30mdl.),	400	bm	12,000	€ 4 800,00	€ 5 904,00
Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	1	balenie	35,500	€ 35,50	€ 43,67
Skrutka nabyt.s plochou a zápusnou maticou hl.M6*120 / komplet	200	kus	0,200	€ 40,00	€ 49,20
Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*50	400	kus	0,500	€ 200,00	€ 246,00
Nit_aluminium_M5 do hliníku / madlo a mantinel zadná strana	600	kus	0,400	€ 240,00	€ 295,20
Samostiacia matica M6	800	kus	0,130	€ 104,00	€ 127,92
PP kryčka na samostiacu maticu M6	200	kus	0,550	€ 110,00	€ 135,30
Sedlová svorka dvojité 5mm	45	kus	2,000	€ 90,00	€ 110,70
Lanko poplastované 3/4	350	m	1,000	€ 350,00	€ 430,50
Šponovák M6	32	kus	4,000	€ 128,00	€ 157,44
Karabínka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	7	kus	38,000	€ 266,00	€ 327,18
Montáž oplotenia:					€ 0,00
Montáž oplotenia	1	Dielo	€ 4 800,00	€ 4 800,00	€ 5 904,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA:

€ 44 159,34

€ 54 315,99

DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA

Elektroinštalácia				€ 0,00
LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65	8	ks	€ 175,000	€ 1 400,00
Revizna správa a PD	1	ks	€ 300,000	€ 369,00
Podružný materiál	1	dielo	€ 860,00	€ 860,00
Montáž elektroinštalácie	1	dielo	€ 800,00	€ 984,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA: € 3 360,00 € 4 132,80

DODÁVKA A MONTÁŽ AED DEFIBRILÁTORA**AED DEFIBRILÁTORA**

Automatizovaný defibrilátor AED LIFEPAK CR2 USB je prístroj pre laickú verejnosť	1	ks	€ 2 000,000	€ 2 000,00	€ 2 460,00
Konzola (stojan) a outdoor Skrinka AED DEFIBRILÁTORA s akustický alarmom biela.					
S prístrom pre GSM moduli a temperáciu skrinky	1	kpl.	€ 700,000	€ 700,00	€ 861,00
Komplet aj osadením					
GSM MODUL - na snímanie alarmov s skrinky EAD defibrilátora, volania , SMS, aplikácia do MB, zdroj + antena					
Komplet zapojenie aj s montážou	1	kpl.	€ 800,000	€ 800,00	€ 984,00
Kábel napájania z RERŠ do skrinky EAD defibrilátora :					
CYKY-U 3x2,5 30m					
Ohybná chránika KOPOFLEX® KF 09040 BA, 40mm, 30m					
Komplet zapojenie aj s výkopom a zásypom	1	kpl.	€ 110,000	€ 110,00	€ 135,30
Úprava elektrimerového rozvádzača RERŠ					
doplnenie vývodu Istitč PL7-C16/1 262704	1	ks	€ 15,000	€ 15,00	€ 18,45
Set svoriek :					
UT 4 - radová svorka 4 mm2 šedá phoenixcontact	1	kpl.		€ 0,00	€ 0,00
UT 4 BU - radová svorka 4 mm2 modrá phoenixcontact	1	ks	€ 400,000	€ 400,00	€ 492,00
UT 4-PE - radová svorka 4 mm2 zeleno-žltá phoenixcontact	1	dielo	€ 800,00	€ 800,00	€ 984,00
Revizna správa a PD	1	dielo	€ 800,00	€ 800,00	€ 984,00
Podružný materiál	1	dielo	€ 800,00	€ 800,00	€ 984,00
Montáž elektroinštalácie	1	dielo	€ 800,00	€ 800,00	€ 984,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ AED DEFIBRILÁTORA € 5 625,00 € 6 918,75

DODÁVKA A MONTÁŽ ROZVÁDZAČA OSVETLENIA

Rozvádzač osvetlenia

€ 0,00

Rozvádzač RS1:

Rozvádzač Thalassa PLA 1000x1250x320 IP65 NSYPLA10123G 1ks
 NOHA 7035 sokel 1250x320x900 na PLAZ(T) NSYZHPLA123G 1ks
 kovový montážny panel pre PLA NSYPPMM1012 1ks
 VLOŽKA DO ZÁMKU 1242E NSYIN1242E1 2ks
 spínač dveri pre rozv. PLA NSYSNPLA 2ks
 Kompletácia rozvádzača s náplňou a
 OSVEDČENIE o vykonaní kusovej skúšky čiastočne typové skúšaného
 rozvádzača podľa STN EN 61439-1, STN EN 61439-2

1 kpl.

€ 700,000

€ 700,00

€ 861,00

Náplň rozvádzača :

Hlavný vypínač, 4-pól, In=125A EATON IS-125/4 1ks
 zvodité prepäta WEIDMULLER 2591090000 VPU AC II 3+1 R 300/50 1ks
 Istit' 10C/1 EATON PL7-C10/1 27ks
 Istit' PL7, char C, 1-pólový, Icn=10KA, In=6A PL7-C6/1 3ks
 Istit' PL7, char C, 1-pólový, Icn=10KA, In=20A PL7-C20/1 3ks
 Istit' PL7, char C, 3-pólový, Icn=10KA, In=16A PL7-C16/3 1ks
 Istit' PL7, char C, 3-pólový, Icn=10KA, In=25A PL7-C25/3 1ks
 Prúdový chránič I=250A, typ A, 2-pól, Idn=0.03A, In=40A 263602 1ks
 Acti9 ICTK I-AUT/O-0 25A 2NO 230V(AC) SCHNEIDER A9CA1225 28ks
 Inštalovaný sýkač, Uc=230V AC, In=63A, 4zap. kont. Z-SCH230/63-40 6ks
 Spúšťač motorov, tlačidlový, I=10-16A PKZM01-16-EA 1ks 189891 1ks
 Štandardné pomocné kontakty, bočná montáž, 1z1v 072896 1ks
 Prepínač 1prep kontakt, 16A Z-SWM 1ks
 Impulzný napájací zdroj DRC-100B 1ks
 Prevodník ONU UBNT UF-Nano 1ks
 Switch TSW010 5x LAN Teltonika 1ks
 compact, indoor/outdoor AP-Swiss Army kníže UK-Ultra 1ks
 Zásuvka nástenná (typy IZ), 16A, 5-pól, IP67, 400V, 6h IZG 1653 1ks
 PLC Miniserver Loxone, 24V DC, 100335 1ks
 Relay Extension Loxone 100036 2ks

1 kpl.

€ 150,000

€ 150,00

€ 184,50

Svorky rozvádzača :

SVORKY 50mm2 SET Phoenix Contact PTPOWER 50-3/LN 1ks
 Svorka komp. 50mm2/3 zežl FIRN UK 50/3 PE 1ks
 Svorka komp. 50mm2/3 modra FIRN UK 50/3 N 1ks
 UT 10 - radová svorka 10 mm2 šedá phoenixcontact 3ks
 UT 10 BU - radová svorka 10 mm2 modrá phoenixcontact 1ks
 UT 10-PE - radová svorka 10 mm2 zeleno-žltá 2ks
 UT 4 - radová svorka 4 mm2 šedá phoenixcontact 45ks
 UT 4 BU - radová svorka 4 mm2 modrá phoenixcontact 11ks
 UT 4-PE - radová svorka 4 mm2 zeleno-žltá phoenixcontact 11ks
 PD

1 kpl.
 1 ks

€ 70,000
 € 400,000

€ 70,00
 € 400,00

€ 86,10
 € 492,00

Podružný materiál - Všetok ostatný potrebný a drobný inštaláčny materiál
Montáž a oživenie rozvádzača osvetlenia

1 1
1 1
dielo dielo

€ 800,00
€ 800,00

€ 800,00 € 984,00
€ 800,00 € 984,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ROZVÁDZAČA OSVETLENIA:

€ 2 920,00 € 3 591,60

OSTATNÉ:

Doprava materiálu a strojov

1 1
dielo

€ 2 300,00

€ 2 300,00 € 2 829,00

CENA SPOLU OSTATNÉ:

€ 2 300,00 € 2 829,00

CENA ZA OBJEKT SPOLU:

€ 120 502,16 € 148 217,65

SLOVIMM, s.r.o.
Pri Štadióne 8B, 908 51 Holíč
IČO: 36221031 DIČ: 2020998078
OR OS: Trnava Odd. Srovič: 10304/7

Razpčet predpokladanej hodnoty stavby

Stavba:				Modernizácia športovej infraštruktúry			
Objekt:				SO 01 Multifunkčné ihrisko, SO 02 Osvetlenie			
Miesto realizácie:				Obec Kočovná pri Durnaji			
Objedávateľ:				Obec Kočovná pri Durnaji, Ing. Igor Šišo, starosta obce, 0916 834 087, kostohaped@gmail.com			
Zhotoviteľ:				SLOVINIA, s.r.o.			
Dátum:				5.10.2025			
PČ	Hlasa plocha/20x14m/2x veľkoležka, celková plocha pre povrch EPDM (S2-Q20-18m)	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	
	<i>Zameranie podlahy, výšky a výčlepné stĺpy</i>	2	dielo	€ 300,00	€ 300,00	€ 360,00	
Spolu:							

ZEMNÉ PRÁCE

364	Odstavenie pôvodnej hracej plochy z EPDM kockíc s uložením na palety a s vyčistením bežkovej plochy	364	m2	€ 10,00	€ 3,640,00	€ 4,477,20
364m2*0,1m		36,4	m3	€ 1,500,00	€ 1,500,00	€ 1,845,00
	Demontáž komplet konštrukcie optovania	1	dielo	€ 300,00	€ 316,80	€ 389,88
3,3*1,6m*0,2m		1,056	m3	€ 300,00	€ 316,80	€ 0,00
	Výčistenie a konrogové vŕhanie otvorov pre osadenie pizáfor súflov optovania a veľbránok s priemern osadením do betónu do hĺbkového podlažia	8,96	m3	€ 100,00	€ 896,00	€ 1,102,08
1,0*0,4*0,4-26ks		5	m3	€ 120,00	€ 600,00	€ 738,00
	Demontáž pôvodných bežkoležkových konštrukcií a presunutie vrátane výkopu a betonáže po dlhých stranách ihriska s využitím ako strešná/výčlepná a hĺbenia jarn pre osadenie páteľ športového náradia do hĺbkového a vyrovnávneho podlažia-vo veľkoležkách, triedel bežkolež-4x,	51,416	m3	€ 5,00	€ 257,08	€ 316,21
	Vodorovné preukamieranie výkopu a odstaveného materiálu, tr. 1-4 do 10000 m	51,416	m3	€ 7,30	€ 376,34	€ 461,66
	Nahľadana maľovaného výkopu z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	51,416	m3	€ 10,00	€ 514,16	€ 632,42
	Uloženie spianiny na sklady nad 100 do 1000 m3	1,056	m3	€ 100,00	€ 105,60	€ 129,89
	Poplatok za odloženie - zmluva a kameňo (17 05) ostatné	38,4	m3	€ 38,80	€ 1,412,32	€ 1,737,15
	Poplatok za odloženie - EPDM kocky					

PU lepilo T144 aliho ekvivalent	800	kg	€ 8,30	€ 5.040,00	€ 6.199,20
(1,8kg/m ²)*10%					€ 0,00
Strojovni montaž- strojovni montaž EPDM povrchno-impregnacijski finišer : Planolatid 625) s avto-nastavitelnim viškom s rovinovatelno finalno EPDM površino-veliki delavcih pre kvalitno realizacijo šip.površinu	448	m ²	€ 8,50	€ 3.808,00	€ 4.693,84

CENA SPOLU DODAVKA A MONTAŽ:

€ 10.648,00 € 13.097,04

DODAVKA A MONTAŽ športovnelho povrchno EPDM hr.šam

EPDM hr.kem-farba črvena s zeleno (štampanih) črna/rdn farby nacereno pda stabilizirno cementu a dostupnosti bitodrom	448	m ²			
--	-----	----------------	--	--	--

Materijali:

EPDM granulati fr.1/3mm,farba: črvena aliho zelena,	4	T	€ 1.800,00	€ 7.200,00	€ 8.856,00
(8kg/m ²)*10%					€ 0,00

Alitiratski UV stabilis PU lepilidlo DM1790CIV+, aliho (ekvivalent)	800	kg	€ 6,30	€ 5.040,00	€ 6.199,20
(1,8kg/m ²)*10%					€ 0,00

Črnaemant: Banteban-24*12m/1630m-eksterior- 2*1000m,vojskohtonjeplav/1000m a brnlovoškto m.tulobu1000m.	625	bm	€ 5,00	€ 2.625,00	€ 3.228,75
Strojovni montaž- strojovni montaž EPDM povrchno-impregnacijski finišer : Planolatid 625) s avto-nastavitelnim viškom s rovinovatelno finalno EPDM površino-veliki delavcih pre kvalitno realizacijo šip.površinu	448	m ²	€ 8,50	€ 3.808,00	€ 4.693,84

CENA SPOLU DODAVKA A MONTAŽ:

€ 18.673,00 € 22.987,79

DODAVKA A MONTAŽ ŠPORTOVNEHO NARAVIA

VOLEJBAL:

Volejbalovne sdpihy; material: nitrik; viškovno nastaviteljno;	1	ost	€ 790,00	€ 790,00	€ 922,50
Pizadno pre osadenje Volejbalovne sdpihy; material: nitrik; rozmer: 120*100*35mm	2	kus	€ 26,00	€ 50,00	€ 61,50
Krytina na pizadno pre osadenje Volejbalovne sdpihy; material: plast;	2	kus	€ 14,80	€ 29,60	€ 36,41
Štev' volejbalov hr.4mm; farba:biela/šarna,;	1	kus	€ 63,00	€ 63,00	€ 77,49
Antenky na volejbal s pizadrom pre uchytenie; material: stakomihit; farba črna/obiata,;	1	ost	€ 15,00	€ 15,00	€ 18,46
Montáž športovnelho naravia: volejbal	1	dielo	€ 55,00	€ 55,00	€ 67,66
Nohajbal/TENIS:					€ 0,00

Tenisovéhochrábové sípky AL, Síeť tenisovéhohrábové, hr 4mm Montáž sporového hrábo: Nethejaal	1 1 1	komplet kus komplet	€ 570,00 € 69,60 € 55,00	€ 570,00 € 69,60 € 55,00	€ 701,10 € 85,61 € 87,65
BASKETBAL: Basketbal kontrukcia stacionárna s preskernou doskou (pružná okruž) Síeťka FE basketbalová do exteriéru Montáž sporového hrábo: Basketbal	2 2 2	kus kus kus	€ 1.200,00 € 63,00 € 350,00	€ 2.400,00 € 126,00 € 700,00	€ 2.852,00 € 164,98 € 881,00
BASKETBAL/STREETBAL: STREETBAL/Basketbal _preskerná doska (pružná okruž) Síeťka FE basketbalová do exteriéru Montáž sporového hrábo: STREETBAL/Basketbal	2 2 2	kus kus kus	€ 700,00 € 63,00 € 200,00	€ 1.400,00 € 126,00 € 400,00	€ 1.722,00 € 154,98 € 482,00
FUTBAL: Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,6m, demontovateľná stacionárna Plozbo pre osadenie futbalovej; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm Krytka na plozbo pre osadenie futbalovej; materiál:plast/hliník; Síeť na Futbalové hrábo; materiál:Polyk:4,5*4,5cm,,farba:biele rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzbová Montáž sporového hrábo: futbal	2 4 4 2 2	ks kus kus kus kus	€ 1.250,00 € 25,00 € 14,80 € 64,30 € 75,00	€ 2.500,00 € 100,00 € 99,20 € 128,60 € 150,00	€ 3.075,00 € 123,00 € 72,82 € 158,18 € 184,50

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ SPOROVÉHO HRÁBO:

DODÁVKA A MONTÁŽ OPLUŠTERIA

Mandrel sandučiový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm; farba sivá; rozmer: 2000x1000mm	152	m2	€ 72,00	€ 10.944,00	€ 13.461,12
Podiel kusov * rozmer: 2*(80-0)-Zaujzavse)	76	kus			€ 0,00
Kód : 820601 : Mado profilované ochranné; materiál hliník; komaxová úpreva, farba sivá	80	bm	€ 30,00	€ 2.400,00	€ 2.852,00
Podiel kusov / dĺžka km : Rozmer: (80-0)-Zaujzavse)	20	kus			€ 0,00
Kód : 820614 : Profil ukoncovací "L"R5x6x6x1000mm ; materiál hliník; komaxová úpreva; farba sivá	24	ks	€ 42,00	€ 1.008,00	€ 1.239,94
Kód : 810130 : Sípik profilovaný "Y" 100x6 1x1000mm ; materiál hliník; komaxová úpreva; farba sivá-prébežný/ryle spojov mandreliv	52	ks	€ 56,00	€ 2.912,00	€ 3.581,76
Sípkik galvanizovaný Ø50mm 1800mm	40	ks	€ 45,00	€ 1.800,00	€ 2.214,00
Sípkik galvanizovaný Ø50mm 4800mm	16	ks	€ 62,00	€ 992,00	€ 1.220,16
Obvod hrábo: Rúra galvanizovaná Ø48mm; súdržica: 14*3,85m	81,9	m	€ 38,00	€ 3.112,20	€ 3.828,01

Fullerény: Rúra galvanizovaná Ø48mm; súťaživka: 2*3.5m								
Kód : 820008 : PVC kryčka na profilovaný stĺpk-rohový bez výrezu	8.6	m	€ 381.00	€ 250.80	€ 308.49			
Kód : 820004 : PVC kryčka na profilovaný stĺpk-doraz	4	ks	€ 6.00	€ 24.00	€ 29.52			
Kód : 820003 : PVC kryčka na profilovaný stĺpk-gypaný bez výrezu	8	ks	€ 6.00	€ 48.00	€ 59.04			
PVC kryčka na MSO,3mm stĺpk	52	ks	€ 6.00	€ 312.00	€ 383.76			
Výkurné brzdúška: galvanizované; rozmer: 2200x1080mm; materiál: FE s manžetom a mediom / komplet s UK	40	ks	€ 1.80	€ 72.00	€ 89.56			
2	kus	€ 800.00	€ 1.600.00	€ 1.988.00				
Ábcbový profil: galvanizovaný; vytláčovací; rozmer: 30x20x2,5mm; materiál: FE (4° po všetkých stranách zvislovo)-S235uov 5,85m_výšarne rezavy	304.2	bm	€ 17.00	€ 5.171.40	€ 6.360.82			
271.2	m2	€ 6.20	€ 1.681.44	€ 2.088.17				
271.2	m2		€ 0.00	€ 0.00				
Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; Nr.: 200g/m2; materiál: Polyester (80*37*1,13								
Kód : 820018 : Vnútorné stúženie prerovnáva vreckáetrohové prechodné ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba namášaná práškovitým alebo FE galvanizovaní; 57/52mm-70/64.2mm	4	ks	€ 35.00	€ 140.00	€ 172.20			
Kód : 820020 : Stredové stúženie dorozdrptane prechodné ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba namášaná práškovitým alebo FE galvanizované; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm	4	ks	€ 33.00	€ 132.00	€ 162.36			
Kód : 820022 : Vnútorné stúženie vrchnágyfianne prechodné ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba namášaná práškovitým alebo FE galvanizované; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm	12	ks	€ 33.00	€ 396.00	€ 487.08			
Spojovacie materiály-odpis :								
Samočisteca pásika "preduhukové" 1r,3mm,rozmer: (30mm*20m alebo 30ml),	400	bm	12.000	€ 4.800.00	€ 5.904.00			
Oko ART48 so závitom M8*70 (balenie 200kus)	1	balenie	35.500	€ 35.50	€ 43.67			
Struktúra nabýva plochou a zopnutou matkou,hl.M8*120 / komplet	200	kus	0.200	€ 40.00	€ 49.20			
Struktúra nabýva plochou hl.M8*50	400	kus	0.500	€ 200.00	€ 248.00			
Nik_álmunium_úas do hliníku / maslo a manžetel zadná strana	600	kus	0.400	€ 240.00	€ 295.20			
Samočisteca matka M6	800	kus	0.130	€ 104.00	€ 127.82			
PP kryčka na samočistecu matku M6	200	kus	0.550	€ 110.00	€ 136.30			
Sedlové svorka dvojíla 5mm	45	kus	2.000	€ 90.00	€ 110.70			
Lanko poplastované 3/4	360	m	1.000	€ 360.00	€ 450.50			
Šporovák M6	32	kus	4.000	€ 128.00	€ 157.44			
Karabina hliníková ekovcovaná 4*50mm,farba strieborná-(balenie 100kus)	7	kus	38.000	€ 266.00	€ 327.18			
Montáž optovania:					€ 0.00			
Montáž optovania	1	Dielo	€ 4.800.00	€ 4.800.00	€ 5.904.00			

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOVANIA:

€ 44.189.34

€ 64.316.59

S.F.O
 08 908 51 10
 DiC:20209980
 ÚDL:STOILE:1030

DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA

Elektronika							
LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65	8	ks	€ 175,000	€ 1,400,00	€ 1,722,00	€ 0,00	
Revizna správa a PD	1	ks	€ 300,000	€ 300,00	€ 369,00		
Podružný materiál	1	dielo	€ 660,00	€ 660,00	€ 1,057,80		
Montáž elektronika	1	dielo	€ 800,00	€ 800,00	€ 984,00		
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA:				€ 3,360,00	€ 4,132,80		

DODÁVKA A MONTÁŽ AED DEFIBRILÁTORA

Automatizovaný defibrilátor AED LIFEPAK CR2 USB je prístroj pre laickú verziu	1	ks	€ 2,000,000	€ 2,000,00	€ 2,460,00	€ 0,00	
Konzo (tečian) s outdoor Svrstka AED DEFIBRILÁTORA s aktuálny alarmom blela. S prístrojom pre GSM modul s temperatú skrinky Komplet ej osadením	1	ks	€ 700,000	€ 700,00	€ 861,00		
GSM MODUL - na strihanie alarmov s skrinky EAD defibrilátora. SMS, aplikacia do MB, zdroj + antena Komplet zspojenie ej s montážou	1	ks	€ 800,000	€ 800,00	€ 984,00		

Kábel napájania z RERŠ do skrinky EAD defibrilátora :

CYKY-4 3x2,5 30m	1	ks	€ 110,000	€ 110,00	€ 135,30		
Ohybná chránená KOPOFLEX® KF 08040 BA, 40mm, 30m	1	ks	€ 10,000	€ 10,00	€ 12,45		
Komplet zspojenie ej s výstupom a zdejgom	1	ks	€ 15,000	€ 15,00	€ 18,45		

Úprava elektromerového rozvádzača RERŠ
doplnenie vývodu kábl: PL7-C16/1 262704 1ks

Set svorky :							
UT 4 - radové svorka 4 mm2 leda phoenixcontact 1ks	1	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
UT 4 BU - radové svorka 4 mm2 modré phoenixcontact 1ks	1	ks	€ 400,000	€ 400,00	€ 482,00		
UT 4-PE - radové svorka 4 mm2 zeleno-žltá phoenixcontact 1ks	1	ks	€ 800,000	€ 800,00	€ 984,00		
Revizna správa a PD	1	dielo	€ 800,000	€ 800,00	€ 984,00		
Podružný materiál	1	dielo	€ 800,000	€ 800,00	€ 984,00		
Montáž elektronika	1	dielo	€ 800,000	€ 800,00	€ 984,00		

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ AED DEFIBRILÁTORA

€ 5,626,00

€ 6,916,75

Svorky rozváděčů :
 SVORKY 50mm2 SET Phoenix Contact PTPOWER 50-3UN 1ks
 Svorka komp. 50mm23 zaří FIRM UK 503 PE 1ks
 Svorka komp. 50mm23 modra FIRM UK 503 N 1ks
 UT 10 - radová svorka 10 mm2 šedá phoenixcontact 3ks
 UT 10 BU - radová svorka 10 mm2 modrá phoenixcontact 1ks
 UT 10-PE - radová svorka 10 mm2 zeleno-šitá 2ks
 UT 4 - radová svorka 4 mm2 šedá phoenixcontact 48ks
 UT 4 BU - radová svorka 4 mm2 modrá phoenixcontact 11ks
 UT 4-PE - radová svorka 4 mm2 zeleno-šitá phoenixcontact 11ks
 PD

Podružný materiál - Všeok celkový potřebný a drobný instalační materiál
 Montáž a odtěření rozváděče osvětlení

1	1	1	1	1	1	1
kg	ks	diško	diško	kg	ks	diško
€ 70,000	€ 400,000	€ 800,000	€ 800,00	€ 70,00	€ 400,00	€ 88,10
€ 400,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 800,00	€ 482,00
€ 3,971,80	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 2,920,00	€ 800,00	€ 894,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ROZVÁDĚČA OSVĚTLENÍ:

€ 2,920,00 € 3,971,80

OSTATNĚ:

Doprava materiálu a strojov

1	diško	€ 2,300,00
---	-------	------------

€ 2,300,00 € 2,828,00

CENA SPOLU OSTATNĚ:

€ 2,300,00 € 2,828,00

CENA ZA OBJEKT SPOLU:

€ 120,802,18 € 148,217,86

SLOVINIA s.p.o.
 Pri štadiónu 85, 3053 S' Hallje
 ICU:3822/061 DK:282828078
 DR OS Brnna 041.530111:1000VT

M. M. 2025