ZMLUVA O DIELO C. ................
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel’
Obec Kostolna pri Dunaji
so sidlom: Kostolna pri Dunaji 59, 903 01, Kostolna pri Dunaji
zastupena: Ing. Igor Silo, starosta
ICo: 00306037
DIC: 2021006702
Bankové spojenie: VSeobecna liverova banka, a.s.
IBAN: SK5002000000004870805353

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel’

Obchodné meno: ATYP-STAV PLUS, spol. s.r.o.

So sidlom: Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec

Zastlupeny: Attila Izsak, konatel

ICO: 31364250

IC DPH: SK2020343952

DIC: 2020343952

Bankové spojenie : VUB, a. s.

IBAN: SK38 0200 0000 0016 9037 3158

Zapisany: Obchodny register Mestského sudu Bratislava I, odd. Sro, vloZka ¢. 6276/B

Kontaktn& osoba pre zasielanie pisomnosti: Attila 1zsak
Kontaktny email pre zasielanie pisomnosti: attila@atyp-stav.sk
(dalej ako ,dodavatel")

Objednévatel a dodavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany"
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Clanok 1
Preambula

Této zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky podla § 108 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o0 verejnom obstaravani*) vyhlasenej Vyzvou na predkladanie ponlk zo diia 15.05.2025, ktorej predmetom je:
.ZvySovanie energetickej tc¢innosti budovy Domu smutku v Kostolnej pri Dunaji* (dalej len ako ,Zakazka").

Realizacia diela (plnenie Zmiuvy) bude financovana zvlastnych zdrojov objednavatela az poskytnutého
nenavratného finanéného prispevku v rdmci realizacie projektu s ndzvom: ,ZvySovanie energetickej ucinnosti
budovy Domu smiutku v Kostolnej pri Dunaiji* (dalej len ,Projekt*). Nenavratny finanény prispevok bude poskytnuty
Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou (dalej len “Poskytovatel”) ako Sprostredkovatelského organu v
ramci programu Slovensko.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je majitefom nehnutelnosti so sup. €. 473, €.p. 14/2, 14/3 v obci Kostolna pri Dunaiji, v ktorych bude
dodavate realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko”).

Dodavatel

(i) je opravneny na vykon stavebnych prac a ma na tento ucel vSetky potrebné opravnenia, certifikaty a povolenia,
v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske;j
republiky a Eurdpskej unie,

(ii) disponuje odbornymi, personalnymi a technickymi kapacitami na riadne vykonanie diela podra tejto zmluvy,

(i)  pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast
realizoval sam.

(iv) Je riadne asodbornou starostlivostou oboznameny s projektovou dokumentaciou, vykazom vymer a
podmienkami na stavenisku a povaZzuje dielo za technicky realizovatelné,

) bude pri realizacii diela dodrziavat' vSetky prislu§né pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky
a Eurdpskej tnie,
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(vi)  ku diu podpisu zmluvy je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak mu tato povinnost vyplyva zo
zakona.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZvySovanie energetickej uginnosti budovy Domu smutku v

Kostolnej pri Dunaji“ (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podra:

3.1.1  Projektovej dokumentacie spracovanej spol. CROW-LINE, Ladislav Varja, Mierova 950/8, Jelka, ktora tvori
vo forme Prilohy €. 1 neoddelitelnui sicast tejto zmluvy (dalej len ako ,Projektovéa dokumentacia®) a

3.1.2  cenovej ponuky dodavatela zo diia 21. 5. 2025, ktora tvori vo forme Prilohy ¢&. 2 neoddelitelnti stast tejto
zmluvy (dalej len ako ,Vykaz vymer"),

a to na Stavenisku, za podmienok opisanych a §pecifikovanych v tejto zmluve.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy, projektovou dokumentaciou a/alebo Vykazom vymer, bude mat prednost

obsah zmluvy, nasledne projektova dokumentacia a nasledne Vykaz vymer.

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavézuje takéto plné a funkéné Dielo prevziat a poskytnat
dodavateflovi nevyhnutnd siinnost v silade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a Vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. V pripade rozporov medzi projektovou dokumentéciou a vykazom vymer
ma prednost projektova dokumentacia.

Realizacia Diela bola prisluSnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zéklade ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze riadne zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma,
ale nie vylucne materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady stvisiace
s realizaciou Diela, ako napriklad reZijné naklady suvisiace s dostato&nym cash-flow pre plynult realizaciu Diela),
a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spliiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektorti dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urCené Projektovou dokumentéaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dal$ej stvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatefa,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujtcich produktov za produkty
spifiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovaného dodavatelom za podmienok podla
tejto zmluvy a odovzdaného Objednavatelovi k prevzatiu Staveniska; v stlade s nim dodavatel riadne vykona a
odovzda Dielo objednavatefovi. Pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to, Zze Casovy harmonogram sa zaéina odo
dila prevzatia Staveniska dodavatefom a kongi sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylugenie
pochybnosti sa ma za to, Ze vietky taxativne stanovené/dojednané lehoty podia tejto zmluvy, ktoré su pre
pinenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatefa alebo st pre tkon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, st sugastou Casového harmonogramu
a v maximalnej dizke plynutia éasu zapogitané do Casového harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tieto
sa Casovy harmonogram neméze predlZovat bez objektivneho dévodu. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny reSpektovat terminy jednotlivych tkonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného
preskumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer auréenia &asovej narocnosti technického riesenia
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realizacie Diela. Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatefom si mozné len na
zéklade predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozZné zacat vykonavat prace ¢o i len na ¢asti Diela. Objednavatef vyzve Dodavatela
na prevzatie Staveniska po obdfZzani informacie o kladnom vybaveni kontroly postupu zadavania Zakazky

Poskytovatelom.

Dodavatel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dha prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnt iny
termin zagatia prac, najmé z dévodu poveternostnych podmienok (podmienky nevhodné na vykon planovanych
prac z hladiska kvality zhotovenia Diela alebo BOZP pracovnikov na Diele). Akykofvek posun terminu zaéatia
vykonu stavebnych prac nema vplyv na celkovy termin odovzdania Diela podrla ¢l. 9 bod 1 tejto Zmluvy.

Dodavatel je najneskor vderi zadatia stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne
inStalovane meracie zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené
meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skaSobnictvo SR &. 161/2019 Z.z. o meradiach
a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putage. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Termin ukonc&enia vystavby — odovzdania a prevzatia uplne ukonceného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podla bodu 9.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena na zaklade vysledku zadavania Zakazky a podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 160971,45 EUR
DPH 37023,43 EUR
Cena celkom vratane DPH 197994,88 EUR

slovom: jednostodevétdesiatsedemtisicdevét'stodevatdesiatstyri eur a osemdesiatosem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia v3etky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikn( pri
realizécii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela s rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vdetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost majetku a
nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre Uéely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na tcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpegenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci podfa prisluSnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na zariadenie staveniska, vyloZenie, skladovanie materialov, oplotenie staveniska;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sllade so
zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedlceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavédznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedfajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad&asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedrajsie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodéavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
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a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie vypliovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie pre
ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(vii)  ndakladov na poistenie Diela;

(viii) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(ix)  naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizcii, prevadzke a odovzdaniu Diela, najma
prevadzkovych skudok fotovoltaickych panelov;

(x) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xi)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xii)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xiii) naklady na akékolvek vedlajSie rozpottové naklady (najmé/ale nie vylu&ne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xiv) naklady na projekt do¢asného dopravného znalenia (napriklad pre vjazd a vyjazd vozidiel), ak bude
potrebny pre realizaciu Diela a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xv)  vyty€enie v8etkych existujlcich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podrfa ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednévatel dodavatefovi najneskér pri odovzdani Staveniska, ak bude potrebné pre
realizaciu Diela;

(xvi) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich zneg&isteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protipragné
opatrenia;

(xvii) akékofvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pogas prevadzkovych
skusok technologie (najmé fotovoltaické panely a s tym suvisiaca technoldgia) a priprav na skusky;

(xviii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknii dodavatelovi pri realizécii Diela podia zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Zze dodavatelom predloZeny Vykaz vymer, na zaklade ktorého bola
urcena cena Diela, je upiny, maximalny a zavizny, a to zohladiujuc riadne oboznamenie sa s podkladmi podra
bodu 2.2. a 3.5 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické
rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto savislosti prehlasuje, Ze nim ponutknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohfadnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory dodavatel povazuje za tpiny a
zavézny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaji v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdZe byt zvySena vyluéne po spineni podmienok uvedenych v él. 6 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Ze
dodavater nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek svoju pohfadavku voéi pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych dodavatelom vidy
po ukonceni prislusného kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdi vystavenu faktiru budu stpisy vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac,
potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stilade s bodom 5.6 tohto &lanku. Dodavatel berie na vedomie, Ze
Objednavatel méZze poZadovat aj dalsie podklady pre fakturaciu (okrem tych v bode 5.6.tejto Zmluvy) v zmysle
poZiadaviek Poskytovatel a/alebo riadiacej dokumentacie k Projektu. Dodavatel poskytne Objednavatelovi pinu
sucinnost pri spracovani podkladov k fakture.

Podmienky fakturacie:

(i dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace,

(ii) faktura musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v stllade s tymto bodom zmluvy,

(if)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do piateho dia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vZdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10)
pracovnych dni odo dfia doru€enia stpisu vykonanych prac pisomne (emailom kontaktnej osobe) vyjadrit k
predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac'). Ak sa Objednévatel v danej
lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad stihlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych prigin nemohol k Sapisu vykonanych prac vo
vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Stpisu vykonanych prac mu
zostavajt zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt &lenené podla poloZiek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac afalebo v rozdielne;
vyske sum jednotkovych poloZiek prac a doddvok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobild na jej Ghradu (vylu&enie
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omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

{vii)  fakfura vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnt a finanéni kontrolu. Vo faktare musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP Specifikovanej v €lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je do
devat'desiat (90) kalendarnych dni odo dia jej doruéenia objednavatelovi,

(viii) ~ dodavatef je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vetky faktlrované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predloZi poslednu faktaru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere&né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktiry je
aj spinenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre dcely tohto €lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z uctu objednavatela v prospech dodavaterla.

Clanok 6
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, e
naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, prigom prednost
pri identifikovani Naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Easti Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer, budu fakturované oscbitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni zmluvnymi
stranami.

Naviac préce je moZné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajicich zo vieobecne zavéznych pravnych
predpisov, ato najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a stcasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela. Sucastou ponuky dodévatefa na vykonanie Naviac prac obsahujicej ocenenia
zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a
ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj
uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia
Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky Naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznafenim, Ze sa jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac
podla tohto €lanku zmluvy méZe byt vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v stavebnom denniku alebo v zmenovom
liste alebo (ii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akcepticie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v def ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podra rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac prac
stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktaru dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnti inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni v stavebnom denniku alebo v zmenovom liste, uzavri zmluvné strany dodatok
k zmluve podra aktualne platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace
pozadované objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priGom zasadnym
vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia
k posunutiu terminu ukonéenia Diela o poget dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 7
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe
nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia, majetku objednavatela a tretich 0séb a $kody na prirode a Zivotnom prostredi.
a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znigenia alebo poskodenia je dodavatel
povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednéavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom pinomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyveduiceho Stavbyvedtci. Dodavatel sa zavazuje v
pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je
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dodavatel povinny sa tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalich splnomocnenych
zastupcov dodavaterla, pricom mézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto
a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne
(najma zapisom do stavebného dennika), najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnui
inak.

Objednavatel do stavebného dennika najneskér k odovzdaniu Staveniska uvedie meno a kontaktné Udaje osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela.

Do stavebného dennika sa zapisujit vietky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené tyzdenné skutoCnosti: datum a as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela nasadenych
pocas tyzdiia, zoznam strojového vybavenia pouZitého na pocas tyzdiia, popis prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
pocas tyZdiia, na zaver tyzdna sa uvedie rozsah redine vykonanych prac, v pripade realizacie prac prostrednictvom
subdodavatela pre kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutognosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku v dany tyzdefi. Zastupca dodavatefa umozni
pristup technickému dozoru objednévatela k zaznamom v stavebnom denniku na posldenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujici pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZaduijlcej
okamzité rieSenie je zastupca dodavatefa povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na
Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v
stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom predloZzeného zaznamu a to aj s
uvedenim dévodu nesulhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatefa. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu
opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

0] Stavbyveduci dodavatela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutame organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osoéb;

(vii)  Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a tatneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena objednavatelovi najneskér na
koordinagnej porade predchadzajicom zakrytiu alebo nepristupnosti prac. Dodavatef uvedie vyzvu aj do stavebného
dennika. Ak si dodavatef tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na zZiadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt
na svoje naklady. Ak sa osoba poverena objednavatelom v stanovenej lehote nedostavi na vykonanie kontroly prac,
ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stant nepristupnymi, pripadné nasledné odkrytie a zakrytie
prac bude vykonané na naklady objednavatela.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe€enstvo vzniku §kody na Diele prejde na objednavatela drfiom
uvolnenia staveniska podla bodu 10.1. Zmluvy.

Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné / iné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykazu vymer bez predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatefa. V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajluceho
predioZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit' a nahradit
objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, odvolal z prace
na Diele akukofvek osobu pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez suhlasu objednavatela umoZneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude
dodavatefom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

7.10.Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,

najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podra odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednédvatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo
technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinéciou opravnenych oséb)
nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade s Projektovou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych
v3eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednéavatela.
Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam dodavatel
bez zbytoéného odkladu nahradeny inym subdodavatelfom na naklady dodavatefa. Odvolanim subdodavatela zo
Staveniska podra tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.
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Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska,
stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocfiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky Gcinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajucich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych osdb vykonavajlcich svoju &innost' pre
subdodavatelov Dodavatefa na Stavenisku a je povinny vykadzat zo Staveniska osoby, kioré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarovef zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpeéit svojim pracovnikom prislu$né osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzZite upovedomi objednavatela, resp. opravnenli osobu
objednéavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (i} Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy (a to bez ohfadu na
to, €i dané osoby st pritomné na stavenisku na zaklade pokynu vydané Dodavatelom alebo Subdodavatefom)
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o nelegalnom zamestnavani®). Za uéelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyZiadat
si od Dodavatela a Subdodavatelov v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
dodavatel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i
dodavatel alebo subdodavatel neporuSuje zakaz nelegaineho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskéor do 5 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebn( stcinnost podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobeni Skodu, ktoré objednavatefovi vznikli z vyssie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do péatnastich (15) dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju innost' pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajlica svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie najma, nie vSak vyluéne:

(i) .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia
Diela,

(i) .Chybou* nevhodna povaha veci plyndca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tato nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutonosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavater je tieZz povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do casu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Gasti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatef ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Zze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.
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Dodavatel zodpoveda za 8kody spdsobené svojou ¢innostou podia ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
v platnom zneni a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za &innosti pri realizacii
Diela podrla tejto zmluvy.

Dodavatel sa zavédzuje inStalovat také fotovoltaické panely, ktorych Zivotnost je min. dvadsat’ (20) rokov a také
meniCe napétia a tepelné Eerpadld, ktorych Zivotnost je min. desat (10) rokov. Tieto zariadenia musia mat vydané
vyhlasenie o zhode podia § 23 zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Dodavatel je povinny najneskér v defi ich instalacie
odovzdat Objednavatelovi vyhlasenia o zhode a technickeé listy k instalovanym fotovoltaickym panelom, meni¢om
napétia a tepelnym Cerpadlam. PoZadovanu Zivotnost tychto zariadeni preukazuje Dodavatel technickym listom,
ak sa v nich nachadza udaj o zivotnosti, lebo potvrdenim vyrobcu.

Dodavatel sa zavézuje inStalovat také vyrobky sanity (vyrobky majlice charakter spotrebovavania vody), najmé
sprchové riesenia, sprchy, kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky,
vane), ktoré patria do dvoch najlepsich tried spotreby vody podla platného znagenia v EU (EU Water Label -
http://www.europeanwaterlabel.eu/). Spinenie tejto podmienky Dodavatel zdokladuje technickymi / produktovymi /
udajovymi listami k danym vyrobkom odovzdanymi Objednavatelovi najneskor v deri ich montaze.

V pripade, ak sG¢astou Diela s aj vyrobky z dreva alebo Dodavatel pri realizacii Diela vyuZiva vyrobky z dreva,
potom je povinny najmenej pri 70 % v3etkych vyrobkov z dreva pouzit také vyrobky z dreva, ktoré su recyklované
/ opétovne pouzité, alebo pochadzajiuce z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované
certifikacnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC
alebo ekvivalentné normy. Dodavatel je povinny objednavatelovi certifikatom preukazat poZadovany pdvod dreva
najneskor v defl montaze takychto vyrobkov.

V pripade fotovoltaickych panel, menicov, tepelnych Eerpadiel a ostatnych ¢asti Diela suvisiacich s prevadzkou
fotovoltaickych panelov (vyrobou elektriny), materidlové vybavenie musi byt v sulade so smemicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériach a akumulatoroch a pouzitych batériach a akumulatoroch, ktorou sa
zruduje smernica 91/157/EHS, v sdlade s pripravovanou legislativnych zmien v ramci EZD a platnej narodnej
legislativy! Dodavatel je povinny zaviest opatrenia na nakladanie s odpadom vo faze pouzivania (udrzba), aj na
konci Zivotnosti batérii a akumulatorov, vratane moznosti opatovného pouzitia a recyklacie batérii a akumulatorov
(najma kritickych surovin v nich) v stilade s klasifikaciou typu odpadu.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela postupovat v stlade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti
odpadového hospodarstva, najma zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacii, Programom predchadzania vzniku odpadu SR a Programom odpadového
hospodarstva SR, a v tejto slvislosti:
a) zabezpecit, aby aspofi 70 % hmotnosti nie nebezpetného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujliceho materidlu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 podra vyhlagky &. 365/2015 Z.
z.), ktory vznikne pri realizacii diela, bolo recyklovanych alebo inak materialovo zhodnotenych, vratane &innosti
spatného zasypavania;
b) viest evidenciu o vzniku a nakladani s odpadom a po ukonceni prac predioZit objednavatelovi sthrnny doklad
o nakladani s odpadom, ktory bude obsahovat’
¢ identifikaciu zhotovitela ako povodcu odpadu,
identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,
identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad prevzala,
kataldgové &islo odpadu podla vyhlasky €. 365/2015 Z. z.,
spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadu,
datum odovzdania odpadu a
sumarizaciu Udajov preukazujucich, Ze minimalne 70 % odpadu bolo recyklovanych alebo inak
materialovo zhodnotenych;
c) predloZit doklad preukazujici opravnenie osoby, ktora prevzala odpad, nakladat s odpadom v sulade so
zakonom o odpadoch, a to bud-
e suhlas podla § 97 ods. 1 zakona ¢&. 79/2015 Z. z., alebo
o registraciu podla § 98 ods. 1 zakona ¢. 79/2015 Z. z,;
d) zodpovedat za pravdivost a uplnost uvedenych Udajov a zabezpecit archivaciu vSetkych suvisiacich
dokumentov po dobu najmenej 5 rokov odo diia ukoncenia realizacie diela;
e) byt si vedomy, Ze nesplnenie povinnosti podla tohto ¢lanku méze mat za nasledok porusenie podmienok
poskytnutia dotacie, a preto sa takéto porusenie bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy, opraviiujlce
objednavatela uplatnit zmluvné sankcie, pripadne odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pri realizacii diela dodrziavat principy obehového hospodarstva a zabezpedit
environmentalne zodpovedny pristup v sulade s poziadavkami dotaéného programu, a to najma:

a) pri navrhu stavebnych rieSeni, vybere technolégii a stavebnych materidlov prihliadat na cely Zivotny cyklus

stavebnych vyrobkov a uplatiiovat’ principy zniZovania spotreby zdrojov, flexibility, opatovného pouzitia a
mozZnosti demontazZe, pricom sa odporica vychadzat z normy 1SO 20887:2020 alebo ekvivalentnych noriem
zohladfujucich udrzatefnost, prispdsobitelnost a demontovatelnost stavebnych prvkov;,

! Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov.
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8.1

8.2

8.3

8.4

b) uprednostnit pouzivanie ekologicky menej Skodlivych materidlov v konstrukciach, komponentoch a ostatnych
pouzitych vyrobkoch, pricom stavebné materialy a komponenty:

O nesmu obsahovat’ azbest ani iné nebezpeéné alebo toxické latky uvedené v prilohe XIV nariadenia
(ES) €. 1907/2006 (REACH),

O nesmu prekrocit’ emisie formaldehydu nad 0,06 mg/m® a emisie karcinogénnych prchavych
organickych zligenin kategérie 1A a 1B nad 0,001 mg/m?, pricom tieto hodnoty musia byt preukazané
skusanim podla noriem CEN/TS 16516, 1ISO 16000-3 alebo ekvivalentnych metdd;

c) pri pouziti selektivnej demolacie zabezpedit odstranenie a bezpe&nii manipulaciu s nebezpeénymi latkami, ako
aj triedenie odpadov s ciefom ulahgit opatovné pouzitie a recyklaciu materidlov pomocou dostupnych triediacich
systémov;

d) pocas realizacie prac prijat uginné opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znegistujtcich latok, a to v silade
so zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlaskou MZ SR &. 549/2007 Z.
z. v platnom zneni;

e) na poziadanie objednavatela predlozit doklady a technické listy preukazujice spinenie poziadaviek podfa tohto
clanku, ako aj umoznit kontrolu pouzitych materialov a stavebnych postupov.

Clanok 8
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami. Vzhladom na
neprerusenu prevadzku v prilahlych objektoch cintorina sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budd
vyZadovat, dohodnu na tprave Casového harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobuijtice vibracie,
ako aj akékolvek dalsie prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo
zdravie [udi v prifahlych objektoch, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudi mdct ohrozit, ak to bude vzhfadom na
charakter prac mozné, a to takym spdsobom, Ze takato uprava Casového harmonogramu prac nebude mat vplyv na
dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v stvistosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel
v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych a vymedzenych (oznacenych) traséch, aby tak neohrozil
bezpectnost a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technol6gii tykajacimi sa prevadzky fotovoltaickych panelov. Dodavatel je povinny vykonat a zabezpeéit doklady o
vietkych reviziach, meraniach a sku$kach, ktoré dokladuji kvalitu a spdsobilost ¢asti technickych zariadeni
suvisiacich s prevadzkou fotovoltaickych panelov.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela podla bodu
9.1. Zmluvy.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predioZit objednavatelovi na schvalenie znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe €. 3
k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objedndvatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde poc&as pinenia k zmene subdodavatela oproti oznamenym skutocnostiam alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predioZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutotnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatefa.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatefa rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predioZenia informécii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislu$né plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢&.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskdr do troch (3)
pracovnych dni) od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodéavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je
povinny dodat' plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktarovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatefa, identifikacie prislusného plnenia, rozsah pinenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvéleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorli objednavatel poveril vykonavat tkony podfa tohto bodu zmluvy
(najma Ukony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

......................... 2 pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena po&as platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat' od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii. Zmluvy uzatvorené so subdodavatelmi musia obsahovat zavazok
Dodavatela uhradit dohodnutl odplatu Subdodavatelovi.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavater je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Eistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Eistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyCisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov potas zhotovovania Diela dodrziavat
Gistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Stavbyveduci dodéavatela je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatefla, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek §kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia zamestnancov a fyzickych
os6b , prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpec¢nost subdodavatelov a ich zamestnancov
a fyzickych osdb na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, az pokym nebude
riadne dokonéené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky, ktoré boli ddvodom neprevzatia diela a Dielo
bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Objednavatel bude opravneny (nie vsak
povinny) vyhradne na zaklade svojej vlastnej a slobodnej Gvahy Dielo prevziat aj v pripade, ak vykazuje drobné
vady alalebo nedorobky, ktoré samy o sebe alebo v spojeni sinymi nebrania uZivaniu Diela a Dohodnat
s Dodavatefom lehoty na ich odstranenie pisomne v preberacom protokole. Dodavatel prehlasuje, Ze zamestnanci
a fyzické osoby dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpeénosti
pri praci a so v8etkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon &innosti
pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne nevyhnutnd sa¢innost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu
s objednavatelom (a to najma, nie viak vylucne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajticim stihlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti. Nevyhnutna
sucinnost vSak predstavuje sucinnost potrebn( pre riadny a zodpovedny vykon Cinnosti tretich os6b v zmluvnom
vztahu s objednavatefom (technicky dozor objednavatela, autorsky dozor, stavebny dozor) a poskytovanu véas
s ohladom na neohrozenie terminov asového harmonogramu Diela a ukoncenia Diela.

Dodavatel predlozi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi uradne overenl képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Gradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov, a to jednoznacne preukazujlcich najma tieto skutoénosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku éinnosti poisteného alebo
spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
200.000 Eur;

(ii) Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi platné poistenia na v8etky pozadované rizika. V poistnej
zmluve Ci vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnej zmiuve nesmu byt dojednané
ustanovenia Ci vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k Dielu.

(ii)  Objednavatefl si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pogas trvania tohto zmluvného vztahu vyZiadat si
od dodavatela Gradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebud( poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy

2 Informacia bude doplnena k podpisu zmluvy podra disponibilnych kapacit objednavatefa.
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objednavatela uzatvorif také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, stcasne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistnti zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na kody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani Diela poéas celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v
stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmiiv znasa dodavatel v
plnom rozsahu. Akékolvek 8kody, ktoré nie st kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

8.14 Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -

pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a vEéas dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo dfia prevzatia Staveniska;

b) Ukonéenie stavby a prevzatie Diela do 6smich (8) mesiacov odo diia odovzdania Staveniska

c)

- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov;
- o prevzati Diela bude spisany Preberaci protokol;

PredloZenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 9.3 zmluvy do 1 mesiaca od prevzatia Diela;
- o prevzati poZzadovanej dokumentacie bude spisany Preberaci protokol;

9.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolérne odovzdanie objednavatelovi (dalej
len ,Vyzva na prevzatie ukonceného Diela"). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatef uréi termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na
prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu
odovzdania ukonteného Diela dodavatelom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neziéastni
odovzdania ukonéeného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukonéeného Diela. Objednavatel ukon&ené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonéeného Diela mdze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania
uzivaniu Diela ako celku.

9.3 Dodavatel odovzda objednavatelovi predpisant dokladov( &ast vztahujicu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova East™)
v lehote podra bodu 9.1. tejto Zmluvy, potrebnu najma, nie véak vyluéne, pre ucely kolaudaéného konania na kontrolu.
Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, nie v§ak vylucne:

9.4

9.5

(i)

(i)
(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)

projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tlagenej forme vietkych dielgich profesii, ako aj v digitdlnej forme vo
formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

vyhlasenia o zhode a technickeé listy k inStalovanym fotovoltaickym panelom, meniéom napéatia a tepelnym
éerpadlam;

technickeé / produktové / idajové listy k vyrobkom sanity (vyrobky majuce charakter spotrebovavania vody);
certifikaty preukazujuce povod dreva pri 70% vyrobkov z dreva;

doklady preukazujice narabanie s odpadmi v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmiluve;

zaruéné listy v kopii;

doklady a certifikaty na akukolvek East Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), sa povazuje za vadu,
ktoru musi dodavatel v lehote uréenej Objednavatelom odstranit. Objednavatel si vyhradzuje pravo podéas trvania
Zmluvy upresnit dokumenty tvoriace Dokladov( East Diela, a to v zavislosti od poziadaviek Poskytovatela a
prislusnej riadiacej dokumentécie.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odovodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavaterl uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajluceho sa Diela podla
bodu 9.4 tejto Zmluvy.
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9.6

9.7

9.8

10.1

(i)

Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela / prevzatej Dokladovej casti bude obsahovat najmé, ale nie
vyluéne:
zakladné adaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujticich sa k Dielu (v pripade Dokladovej ¢asti);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii)  konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 10
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berti na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku, konkr. na budove so sup. &.
473, €.p. 14/2, 14/3 v obci Kostolna pri Dunaji. Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na
zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto
stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 11
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zarucna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stilade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po&as vykonavania prac, ak budl schvalené v sulade s ustanoveniami
zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Zze nim vykonané prace a dodané materialy budtu zodpovedat' prislu§nym
pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Europskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt
v stilade s platnymi technickymi normami a §tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruént dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba"). Zaruéna doba na fotovoltaické panely, meniée napitia a tepelné &erpadla bude v dizke uvedenej v
prisludnom zaruénom liste zariadenia (vyrobcom poskytnuta zaruéna doba), minimalne v§ak Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Doddvatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo diha podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami na tychto ¢astiach Diela, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarugna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorli objednavatel nemdze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel' je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela. V oznameni
objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit' na odstranenie
reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskdr véak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia
vady objednavatefom. V pripade havarijného stavu (stav ohrozujtici bezpeénost oséb, budovy alebo prifahlého
majetku Objednavatela) je dodavatel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu,
najneskér vSak do dvanastich (12) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna,
dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) €ast Diela, a to do piatich (5) pracovnych
dni od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po
pisomnej vyzve objednavatefa s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat§ej ako p&t (5) pracovnych dni,
je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstréaneni vady tretou osobou



12.1

13.1

13.2

13.3.

13.4.

13.5.

o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyUctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel
je v takom pripade povinny uhradit objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 12
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny

odstapit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i) dodavatel porusi povinnost ustanovent v Clanku 3, v bode 3.3 tejto zmluvy pri realizacii Diela alebo jeho Gasti
prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela ani po uplynuti 30 dni odo dia uplynutia lehoty
ustanovenej v Clanku 4, bode 4.2 tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel porusi povinnost ustanovent v ¢lanku 7 bodoch 7.20 az 7.25 tejto Zmluvy; alebo

(iv) dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatefa) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

(v) dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil.; alebo

(vi) dodavatel neopravnene Ciasto&né a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele; alebo

(vii) ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 13
Sankcie

Zmluvne strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podra tejto zmluvy, az po predchadzajiicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatefovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatefa na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvn( pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatelom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajtce z tejto zmluvy, a to aj
v pripade opakovaného porudenia zmluvy. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na thradu zmluvnej
pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujlice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatefovi.

Objednavatel ma narok na zmluvna pokutu :

(i) v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska o viac ako 14 dni odo diia uplynutia lehoty podra
bodu 4.2 tejto Zmluvy; objednavatelovi vznika narok na zmluvni pokutu vo vyske 50, -EUR bez DPH
(patdesiat eur) za kazdy, €o i len zaCaty def pretrvavania nesplnenia danej povinnosti;

ii) v pripade preukdzatefného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 8, bodu 8.4 tejto
Zmluvy (oznamovacia povinnost vo vztahu k Subdodavatelom); vznika objednavatefovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100,-EUR bez DPH (jednosto eur) za kazdé jednotlivé poruenie stanovenej povinnosti
av pripade pretrvavajiceho stavu aj za kazdy, ¢o ilen zaCaty deii nespinenie/poruenia povinnosti, a to aj
opakovane.

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefa podra Clanku 7 bodu 7.20 az 8.25 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok na zmluvn( pokutu vo vyske 200,- EUR bez DPH (jednosto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela podfa Clanku 9, bodu 9.1 pism. b) alebo c) tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR bez DPH
(patdesiat eur) za kazdy den pretrvavajuceho porusenia, t.j. az do Uplného odovzdania Diela.

(v) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zapisu alebo Preberacieho protokolu,
ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela, objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok
voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo 50,-EUR bez DPH (patdesiat eur) za kazdy aj zadaty defi omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

(vi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom poc&as plynutia Zaruénej doby alebo Osobitnej zaruénej doby, vznikéa objednavatelovi narok
voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (jednosto eur) za kaZdy aj zagaty defi
omeskania, a to az do diia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
$kody prevysujacej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokGt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi dodavatefovi méa dodavatel
pravo poZadoval po predchadzajliicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omes$kania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na thradu drokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu

13



urokov z omeskania su splatné v lehote trnastich (14) kalendarnych dni odo diia dorugenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou

skutognostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pdvod v Zivelnych pohroméch a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodef, zosuv pody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatefnej ludskej Cinnosti (napr. generalny &trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo
podstatne obmedzia dodavatela v pineni svojich povinnosti podra tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v
rozsahu maximalne moZnom s ciefom vyliéenia vzniku situacie, Ze nebude dodrZzany termin ukoncéenia diela
a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej
bezodkladne informovat objednavatela, najneskér do sedemdesiatich dvoch (72) hodin od momentu, kedy nastala
uvedena situacia.
Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnti pokutu, ak st dané okolnosti vyluéujlce
zodpovednost v zmysle zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vysSej moci, ktoré majd svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej Ginnosti (napr. generalny $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak
zarovefi plnil zmluvu v rozsahu maximaine moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vyltigenia vzniku
situacie, Zze nebude dodrZany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné skody.

Clanok 14
Povinnosti zmluvnych stran po uzatvoreni zmiuvy

14.1  Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby):

(i) doruti dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

14.2 Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe (zastupcovi dodavatefa), ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné tdaje na poverent
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby);

(ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva;

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornit sposobilost; vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatefovi
na pinenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celt dobu realizacie Diela, pric¢om dodavatel moze preukazat
splnenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami
dodavatefovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpe&nosti objednavatelovi najneskér do troch (3)
kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby);

(iv)  predlozi objednavateflovi plan BOZP tykajuci sa realizacie Diela.

Clanok 15
Zmeny zmluvy a uzatvaranie dodatkov

15.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienck je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelni sucast zmluvy.

15.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:
(i v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmiuvy;
(i} v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika:
(iii) sa vymykat' beznym obchodnym zvyklostiam.

15.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné diiom ich podpisania zmiuvnymi stranami, pokial sa ich u&innost neviaze na
ind skutoénost, ktora by mala nastat' neskér.

15.4 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

15.5 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G&innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrusenia - ddvodov a formy, budl rieSené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnl inak miestne a vecne
prislusnym v§eobecnym stidom.

14



15.6

15.7

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislu§ného stidu neboli G&inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 16

Platnost'a G¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
ber( na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej ucinnosti je podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obé&ianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Tato zmluva nadobida uginnost po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlGv na www.crz.gov.sk.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgit, a to do prevzatia Dokladovej ¢asti k Dielu; to neplati v pripade ustanoveni, ktoré
z povahy veci budu platit az do ukonéenia ich pravnych G&inkov.

Zmluva sa kongci:

(i) Uplynuti doby na ktort bola uzatvorena;
(ii) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poru$enie oznadil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit aZ po uplynuti objednavatefom uréenej dodato&nej primeranej lehoty na zjednanie napravy.
Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenim od zmluvy v zmysle tohto odseku sa rozumie
odstdpenie od zmluvy vrozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté
a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje);

(iii) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého pinenia (od pinenia,

ktoré uZ bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas realizacie diela vyskytnt
skuto€nosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyzadovat
pokracovanie v realizécii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny ucel realizacie Diela alebo jeho
refinancovanie zo Zmluvy o NFP;

(iv) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela v pripade, ak Poskytovatel dorudi

Objednavatefovi informaciu o porudeni zdkona o verejnom obstaravani s vplyvom alebo moZnym vplyvom na
vysledok pri zadavani Zakazky.

Ukonéenie zmluvy z dévodu podfa bodu 16.4 (ii) — (iv) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstupenia od zmiuvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odsttpenie od zmluvy je G&inné na treti (3.)
defi po odoslani oznamenia o odstdpeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa méa za to, Ze odstipenim od
zmluvy v zmysle ¢lanku 16 bodu 16.4 sa rozumie odstipenie od zmluvy v rozsahu dodévateflom neposkytnutého
pinenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatefom prevzaté sa neodstupuije).

Désledky odstupenia od zmluvy:

)] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat' vietky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania“;

(ii) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*;

(i) ~ dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vietkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela;

{(iv)  dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkov
konec¢na faktaru®;

(v) dodavatel odvezie v3etok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania®;

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania* povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovt cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej Easti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovt koneénu faktaru®;

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatefne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstapenia od
zmiuvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej poru$enim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rie§enia sporov medzi zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po
ukonceni tejto zmluvy.
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Zmiuvu je mozné ukonéit aj na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran; pre ukonéenie zmluvy dohodou
zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme;
- aby dohoda o ukoneni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy;

Ukoné&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukongeni, inak ku dnu jej
podpisania.

Clanok 17
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a int stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

V pripade, ak sa podfa tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technickd a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstardvania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatefa uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u¢asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Projektova dokumentacia a Vykaz vymer) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej
ponuky.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat' doporucenou postovou zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def doruCenia sa povazuje deii prevzatia pisomnosti. Za defi doruenia e-mailu sa povazuje deii,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlice, Ze sprava bola doruéena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi dorucenia sa povazuje dei
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v loznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den GloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi doruéenia sa povaZuje def vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s Projektom kedykolvek pocas
platnosti a tcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi zastupcami Poskytovatel, opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' im v8etku potrebni sucinnost.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st sposobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st dostatone urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnud a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela a tri (3) pre objednavatefa.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
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